

**План методической работы
по сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответствен ные исполнители	Итоговые документы
1. Организационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО				
1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности участников образовательных отношений ФГОС	в течение 2021-2022 учебного года	Методист	1. Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях. 2. Пакет информационно - методических материалов. 3. Разделы на официальном сайте школы
2. Информационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО				
2.	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о введении новых ФГОС НОО и ООО, а также разработки ООП НОО, ООО в соответствии с новыми ФГОС	с декабря 2021 года до начала 2022-2023 учебного года	Методист Заместитель дир. по ИКТ	1. Информационные материалы на официальном сайте школы
3.	Информирование участников образовательных отношений о введении новых ФГОС НОО и ООО	с декабря 2021 года до начала 2022-2023 учебного года	Заместители по УВР	1. Информационные материалы на официальном сайте школы в разделе «Введение новых ФГОС НОО и ООО».
3. Нормативно-правовое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО				
4.	Формирование нормативно-правовой базы введения новых ФГОС НОО и ООО федерального, регионального и муниципального уровней	До 1 сентября 2022 года	Методист	1. Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней на сайте школы.
4. Методическое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО				

5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение 2022-2023 годов	Методист Зам. по ИКТ	1. Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО на сайте школы
6.	Участие в муниципальных научно-практических конференций, семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС НОО и ООО	в течение 2021-2022 и 2022-2023 учебных годов	Методист	1. Информация об участии в семинарах

5. Кадровое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО

7.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей начальных классов и учителей-предметников 1-х, 5-х классов в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО	до конца февраля 2022 года	Заместители по УВР, Методист	1. Результаты диагностики
8.	Участие в обучающих семинарах учителей начальных классов и учителей-предметников 5-9-х классов по вопросам требований новых ФГОС НОО и ООО, а также реализации ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	с января по август 2022 года	Методист	1. Информация о проводимых мероприятиях, размещенная на официальном сайте школы
9.	Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации новых ФГОС НОО и ООО	январь 2022 г.	Методист	1. Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации новых ФГОС НОО и ООО; 2. Заявка на курсы повышения квалификации по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО, сформированная НМЦ Департамента образования

6. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС НОО и ООО

10.	Обеспечение ОО учебным оборудованием, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	с декабря 2021 года по август 2022 года	Директор	1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2023 учебный год. 2. Муниципальное задание ОО на 2022 год
-----	--	---	----------	---