

ТОЧКА



РОСТА

ПРИНЯТО
педагогическим советом
Протокол № 5 от 29.03 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
директор
МБОУ «Сары-Суйская СОШ»
М.А. Ерманбетова
Приказ от 02.04 2019 № 5-7



**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Сары-Суйская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат		
1	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес Управления образования об обновлении материально- технической базы Центра 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	Март	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Март	Директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования	Март-апрель	Рабочая группа
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо в адрес Управления образования	Март-апрель	Рабочая группа
5	Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ «Сары-Суйская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление	Апрель - май	Директор

		материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)		
6	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Сары-Суйская СОШ» баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>».</p> <p>3. Размещение на информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). На сайте школы.</p> <p>4. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	Март - сентябрь	Рабочая группа
7	Повышение квалификации (профмастерства)	1. Выявление потребности и планирование	Май-июнь	Руководитель Центра

	<p>сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «Сары-Суйская СОШ» - сотрудникам Центра.</p> <p>2. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров.</p>		
8	<p>Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Организация и проведение мастер классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра</p>	Май-июнь	Руководитель Центра

		и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра в конкурсах профессионального мастерства		
9	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра на базе МБОУ «Сары-Суйская» в 2019 году.	1. Получение технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Июнь	Директор, Управление образования
10	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Сары-Суйская СОШ», предусмотренных для создания Центра	Май-август	Руководитель Центра и рабочая группа
11	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Июнь-июль	Руководитель Центра и рабочая группа
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-	Июнь-июль	Руководитель Центра и рабочая группа

	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	технической базе Центра. 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра. 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Сары-Суйская СОШ»		
12	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Сары-Суйская СОШ». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Сары-Суйская СОШ».	Июнь-июль	Руководитель Центра и рабочая группа
13	Согласование с учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2019 года)	Август	Директор
14	Утверждение штатного расписания МБОУ «Сары-Суйская СОШ» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и штатного расписания Центра с 01 сентября 2019 года		
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь	Руководитель Центра и педагоги
16	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Сары-Суйская СОШ» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра	Сентябрь	Руководитель Центра и педагоги

	цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей			
17	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Сары-Суйская СОШ» в связи с функционированием Центра	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Сары-Суйская СОШ»	Сентябрь	Руководитель Центра и педагоги
18	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельным планам)	Сентябрь	Руководитель Центра и педагоги
19	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра.	Постоянно	Руководитель Центра и педагоги